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	Ea:	lásd  Ütemezés
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	Tantárgyfelelős oktató:

	Dr. Michelberger Pál
	Oktatók:
	Dr. Michelberger Pál 


	Előtanulmányi feltételek:
(kóddal)
	nincs

	Féléves óraszámok:
	Előadás: 1
	Tantermi gyak.: 1
	Laborgyakorlat: 0
	Konzultáció: 0

	Számonkérés módja (s,v,f):
	évközi jegy

	A tananyag

	Oktatási cél: 
A projekt fogalmának, főbb elemeinek, a projekt szerepek és a menedzsment eszközök megismerése, a projekttervezés és -menedzsment alapjainak elsajátítása. A (kiber)biztonsági szempontok érvényesítése a különböző informatikai projektek során.

	Tematika: lásd ütemezés

	Ütemezés:

	Okt. hét (konzult.)
	A tananyag témakörei (Előadás)
	Gyakorlat

	1
	Tantárgyi tematika, tananyag és követelmények ismertetése
	Az évközi jegyet megalapozó csoportos feladatok megbeszélése

	2
	A projekt fogalma és jellemzői, projekttervezés, projektmenedzsment eszközök
	Projekt ütemezése és hálótervező szoftver bemutatása

	3
	Projekt dokumentálása, projekt szerepek, projekt sikertényezői és életciklusa, valamint megtérülése
	1. részfeladat; választott projektfeladat részletezése (Excel fájlban dokumentálva, tevékenységek, idő- és erőforrás szükséglet)

	4
	Informatikai (IT) projektek sajátosságai
	Konzultáció

	5
	Klasszikus és agilis projektmenedzsment, SCRUM-ok
	Konzultáció

	6
	Információs rendszerek fejlesztése (rendszerfejlesztési modellek)
	2. részfeladat; projekt-terv elkészítése hálótervező programmal 

	7
	Vásárolt információs rendszer(elem)ek kiválasztása
	Konzultáció

	8
	Vásárolt információs rendszerek bevezetése
	3. részfeladat; A hálóterv átfutási idejének „optimalizálása”

	9
	Informatikai rendszerek tesztelése
	Konzultáció

	10
	IT projektek kockázatmenedzsmentje 
	Konzultáció

	11
	Információbiztonsági irányítási rendszerek projektszerű kialakítása, auditja
	4. részfeladat; beruházási alternatívák közötti választás. többszempontú összehasonlító módszerek használata

	12
	Csoportos évközi feladatok véglegesítése, benyújtása, Moodle-ba történő feltöltése

	13
	Csoportos prezentációk megtartása, évközi jegyek meghatározása

	14
	Félév zárása



	Félévközi követelmények (feladat, zh., jegyzőkönyv stb.)

	Oktatási hét
	

	2
	Csoportos projekttéma választás 

	3, 6, 8, 11, 12
	A részfeladatok teljesítésének ellenőrzése (Moodle feltöltés)

	13
	Csoportos prezentációk megtartása

	A pótlás módja: lásd a tárgy tanulmányi és vizsgakövetelményei, valamint a TVSZ rendelkezései

	Az aláírás feltételei:
· a tananyag önálló feldolgozása
· A csoportos részfeladatok határidőre történő, egyenként legalább 40%-os teljesítése
· A teljes évközi feladat határidőre történő legalább 50%-os teljesítése
Ha a hallgató a félévközi teljesítménye bármely részfeladatban 40% alatti, nem kap aláírást. Az aláírást a vizsgaidőszak első 10 napjáig – aláíráspótló vizsga jelleggel - még pótolni lehet. A sikertelen pótlás az aláírás végleges megtagadását vonja maga után.
A számonkérés módja: évközi jegy
A tananyag (diasor, források, hálótervező program, mintafeladatok) az ÓE Moodle rendszerében elérhetők.  
Értékelés (teljesítési határok és osztályzatok):
0 – 49,99%:   elégtelen (1)      
50 – 59,99%:  elégséges (2)    
60– 69,99%:   közepes (3)      
70 – 79,99%:  jó (4)      
80 – 100%:  jeles (5)


	Irodalom:

	Kötelező: 
· Jarjabka Ákos és társai: Projektmenedzsment ismeretek. Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, Pécs, 2020. (ISBN: 978-963-429-572-3; 3. átdolgozott kiadás)
Ajánlott:
· Görög Mihály – Ternyik László: Informatikai projektek vezetése. Kossuth Kiadó, 2001.
· Project Management Institute: Projektmenedzsment útmutató (PMBOK® Guide) 5. kiadás, Akadémiai Kiadó, 2013.
· Project Management Institute: Agilis gyakorlati útmutató. Akadémiai Kiadó, 2019.
· https://www.ganttproject.biz/download (Ganttproject 3.3.3311)
· Adrianne Watt: Project Management. The Open University of Hong Kong. 2014. http://www.opentextbooks.org.hk/system/files/export/15/15694/pdf/Project_Management_15694.pdf





Az évközi feladat részfeladatainak leírása:
1. Állítsanak össze egy 12-18 tevékenységből álló projektet (pl. tesztelés, IR fejlesztés, vásárolt informatikai rendszer kiválasztása és/vagy bevezetése). Adják meg a tevékenységek becsült idejét (Excel táblában) és a tevékenységek végrehajtási sorrendjét, esetleg párhuzamosságát… Készítsék el a projekt Gantt diagrammját (Excel táblával) megadva ezzel az átfutási időt! 
2. Próbálják ki ugyanerre a célra az ingyenes „Ganttproject” alkalmazást is. Adják meg a tevékenységek logikai kapcsolatát, megelőző és követő tevékenységek azonosítójával; a projektnek egy kezdő és egy záró tevékenysége legyen!)! Rögzítsék az eddig összegyűjtött adatokat egy hálótervező programban és számítsa ki a projekt átfutási idejét! Ellenőrizzék, hogy a hálóterv megvalósíthatólegyen!
3. Vizsgálja meg, hogy a kritikus úton lévő tevékenység-lánc átalakításával (időadatok módosítása) milyen reális átfutási idő csökkenést érhet el! Rendeljen erőforrás igényeket a tevékenységek végrehajtásához! 
4. Állítson össze lehetőleg mérhető, műszaki, gazdasági és biztonsági kritériumokat tartalmazó súlyozott kiválasztási szempontrendszert valamilyen IT rendszer(elem) (pl. HW, SW, adatbáziskezelő, operációs rendszer, periféria) beszerzéséhez. Pontozza, értékelje a lehetséges beszerzési alternatívákat a szempontrendszer alapján és döntsön, hogy melyik beszerzését javasolja!
5. Állítsa össze a korábbi 4 részfeladat projektösszegző dokumentációját a kurzuslapon elérhető mintafeladat alapján. A dokumentációnak legyen címoldala, amely a projekt címét, a készítő nevét és Neptun kódját is tartalmazza.
2026. június 30.
.	 BFXBP15BNF Információbiztonsági projektmenedzsment
